


Extrait - Plan d'actions Pôle Recherche : 2014-2016

La démarche d'amélioration continue du Pôle

Fiche projet du chantier Ressources : Gestion des ED

Nom de projet : EMORODE : Gestion Ecoles Doctorales -ED	Mise en œuvre Gestion des Ecoles Doctorales -ED																														
Objectifs et périmètres	Mise en œuvre de la solution (analyse, conception, réalisation, tests, déploiement...)																														
Points clés	Intégration dans le SI pour restituer l'ensemble des données pertinentes (référentiels, thèses...) Solution : <ul style="list-style-type: none"> - doté d'un référentiel unique des directeurs de thèse - répertoriant l'ensemble des doctorants, ainsi que tous les financements - assurant le suivi des thèses (ECTS, durée, alertes non réinscription, taux et motif d'abandon, financement, CIFRE...), ainsi que le suivi numérique des doctorants - permettant d'éditer des fiches de synthèse par thèse Mise en ligne d'une enquête annuelle auprès des thésards sur leurs souhaits d'insertion profes. Indicateurs sur les encadrants HDR (métier) Nb de publications des doctorants, nb de conférences/colloques... ; Enquêtes SIREDO Conduite du changement : réalisation des nouvelles procédures de gestion, formation des acteurs, communication projet afin de sensibiliser sur l'importance de la qualité des données																														
MOA	MOA Pôle Recherche, unités, DSVE, (...puis toutes MOA).																														
Éléments livrables majeurs	- Solution mise en œuvre (ressources, étapes, plannings, reprise et génération des données... - Prototype & maquette ; Procédures utilisateurs, mode opératoire - Définition d'un périmètre initial pilote : « Cockpit V1 : Recherche »																														
Ressources financières et humaines estimées	ETP (150%) Stéphane C. / Contribution déterminante de la DSI et du GTS partie prenante du projet.																														
Dates clés, étapes et dépendances	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 60%;">Nom du projet</th> <th colspan="4">2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> <tr> <th>T1</th> <th>T2</th> <th>T3</th> <th>T4</th> <th>X</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">Etude de cadrage gestion des ED</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #0070c0; color: white;">■</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Mise en œuvre gestion des ED</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #0070c0; color: white;">■</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nom du projet	2015				2016	2017	T1	T2	T3	T4	X		Etude de cadrage gestion des ED				■			Mise en œuvre gestion des ED					■	
Nom du projet	2015					2016	2017																								
	T1	T2	T3	T4	X																										
Etude de cadrage gestion des ED				■																											
Mise en œuvre gestion des ED					■																										
Catégorie de projet	<input checked="" type="checkbox"/> Projet stratégique à forte valeur ajoutée <input type="checkbox"/> Projet d'optimisation opérationnelle avec retour sur investissement <input checked="" type="checkbox"/> Projet de stabilisation opérationnelle nécessaire																														
Mode de pilotage du projet	<input type="checkbox"/> Par le délai		<input type="checkbox"/> Par le budget		<input checked="" type="checkbox"/> Par le contenu																										
Contribution aux objectifs stratégiques	Disposer de la pleine visibilité de l'activité ED et des données chiffrées, validées et fiables : +++ Faciliter la relation du Pôle Recherche avec ses Doctorants/Docteurs et Directeurs des ED et unités : +++ Capacité à mieux travailler ensemble. Levier pour gagner en qualité de vie : ++ Renforcer l'autonomie des ED et unités : +++ Renforcer les relations avec les acteurs : ++		 <p style="text-align: center;">Alignement stratégique</p> <p style="text-align: center;">Fort</p> <p style="text-align: center;">Faible</p> <p style="text-align: center;">Faible Forte</p> <p style="text-align: center;">Complexité</p>																												
Difficultés et risques à maîtriser	Fédérer l'ensemble des besoins des différents acteurs. Intégration des données / Fiabilité des sources de données																														
Indic. de succès du projet	Qualité des données et de l'application : ergonomie, intuitif, convivialité, attractivité, simplicité. Nombre de doctorants connectés ; Niveau de satisfaction des utilisateurs (enquête).																														